

As máximas

Se você atender a esses, você pode ignorar o resto do checklist. Seu processo está ótimo!

Entregando **software testado** a cada 4 semanas ou menos.

Entregando o que **o negócio mais precisa**

Processo está **continuamente melhorando**

Product Owner (PO) claramente definido

PO tem **autoridade** para priorizar

PO tem **conhecimento** para priorizar

PO tem **contato direto com time**

PO tem **contato direto com clientes**

PO **fala com uma voz** (se o PO for um time)

Time tem **backlog do sprint**

Altamente **visível**

Atualizado diariamente

Pertence exclusivamente ao **time**

Reunião Diária ocorre

Todo time participa

Problemas & impedimentos aparecem

Demo ocorre depois de cada sprint

Mostra **software testado e funcionando**

Feedback recebido de clientes & PO

Existe **Definição de Done (DoD)**

DoD **viável** a cada iteração

Time **respeita** DoD

Cerne do Scrum

Esses são essenciais. Sem esses você provavelmente não deveria chamar de Scrum.

Retrospectivas ocorrem a cada sprint

Resulta em **propostas** de melhorias concretas

Algumas propostas são realmente **implementadas**

Todo o time + PO participam

PO tem um **backlog do produto (PBL)**

Itens do topo **priorizados** por valor de negócio

Itens do topo **estimados**

Estimativas feitas pelo time

Itens do topo **pequenos e cabem** em um sprint

PO entende a **razão** de todos os itens do backlog

Existem **reuniões de planejamento do sprint**

PO participa

PO traz **PBL atualizado**

Todo time participa

Resulta em um **planejamento do sprint**

Todo time acredita que sprint é **viável**

PO **satisfeito com as prioridades**

Iterações por timebox

Duração da iteração de **4 semanas ou menos**

Sempre **termina no tempo certo**

Time **não é interrompido ou controlado** de fora

Time costuma **entregar o que foi prometido**

Time **senta junto**

Max 9 pessoas no time

the unofficial Scrum Checklist

Tradução: Demetrius Nunes
www.demetriusnunes.com



Recomendado mas nem sempre necessário

A maioria desses são necessários, mas nem todos eles. Experimente!

Time tem **todas as competências necessárias**

Membros **não ficam dedicados a papéis específicos**

Iterações que estão **destinadas a falhar** são abortadas cedo

PO tem **visão do produto** que está sincronizada com o PBL

PBL e visão do produto são **altamente visíveis**

Todos no **time participam das estimativas**

PO disponível quando o time está estimando

Estimativa em **tamanho relativo** (pontos) ao invés de tempo

Todo time conhece os 1-3 principais **impedimentos**

SM tem estratégia para consertar impedimento

SM focado em remover impedimentos

Gerência acionável quando time não resolve

Time tem **Scrum Master (SM)**

SM senta com o time

Itens do PBL **são quebrados em tarefas** dentro da sprint

Tarefas do sprint são **estimadas**

Estimativas são **atualizadas diariamente**

Velocidade é medida

Todos os itens do sprint tem uma **estimativa**

PO usa velocidade para **planejar lançamentos**

Velocidade inclui apenas itens que estão **Done**

Time tem um **gráfico de burndown do sprint**

Altamente **visível**

Atualizado diariamente

Reunião Diária ocorre todo dia, na mesma hora & lugar

PO participa ao menos de vez em quando

Max **15 minutos**

Cada membro **sabe o que os outros estão fazendo**

Escalonando

Esses são fundamentais para qualquer esforço de escalonamento de Scrum

Você tem um **Chief Product Owner** (se muitos POs)

Times dependentes fazem **Scrum de Scrums**

Times dependentes **integram a cada sprint**

Indicadores positivos

Principais indicadores de uma boa implementação de Scrum

Divertido! Nível de energia alto.

Hora-extra é rara e ocorre voluntariamente

Discussões, críticas e **experiências** com o processo